

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG – GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TRUNG TÂM Y TẾ GIANG THÀNH

Số: 775

Ngày: 21/4/2025

huyền:

hi hã sã cã

Số: 81 /TTr-BQL

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn Nhà thầu dự án Trung tâm Y tế huyện Giang Thành tại Quyết định số 211/QĐ-STC ngày 09/4/2025 của Sở Tài chính

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Giang Thành;

Căn cứ Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Giang Thành;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Giang Thành;

Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Giang Thành;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-SKHĐT ngày 22/9/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Giang Thành;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SKHĐT ngày 12/6/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh một số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện

Giang Thành tại Quyết định số 229/QĐ-SKHĐT ngày 22/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-SKHĐT ngày 19/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh một số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Giang Thành tại Quyết định số 229/QĐ-SKHĐT ngày 22/9/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-SKHĐT ngày 16/8/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Giang Thành tại Quyết định số 87/QĐ-SKHĐT ngày 12/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SKHĐT ngày 13/02/2025 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh một số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Y tế huyện Giang Thành;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-STC ngày 09/4/2025 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu và bổ sung gói thầu số 21 vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Giang Thành;

Để có cơ sở triển khai thực hiện các gói thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng – Giao thông tỉnh Kiên Giang xem xét phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn Nhà thầu cho một số gói thầu, với những nội dung như sau:

1. Nội dung theo Quyết định số 211/QĐ-STC ngày 09/4/2025 của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, như sau:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
01	Gói thầu số 9: Hệ thống lạnh trung tâm; Hệ thống oxy trung tâm; Hệ thống điện nhẹ (gồm: Hệ thống điện thoại toàn khu, Hệ thống báo gọi y tá trực, Hệ thống camera, Hệ thống mạng tin học, Hệ thống truyền hình, Hệ thống âm thanh)	16.315.566.204 (Theo dự án điều chỉnh được quyết) Trong đó: - Chi phí xây dựng: 8.590.020.386 - Chi phí thiết bị: 7.439.262.820 - Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh: 286.282.998	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	270 ngày
02	Gói thầu số 9.1: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt gói thầu số 09	190.591.531 (Theo dự án điều chỉnh được quyết)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	270 ngày
03	Gói thầu số 11: Máy phát điện dự phòng (1.500 KVA)	8.737.123.972 (Theo dự án điều chỉnh được quyết) Trong đó: - Chi phí thiết bị: 8.583.817.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	180 ngày

		- Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh: 153.306.972							
04	Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế, gồm: Thiết bị phòng khám nội (4 danh mục); Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản (6 danh mục); Liên khoa (3 danh mục); Khoa xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh (14 danh mục); Phòng mổ các thiết bị khác (8 danh mục); Khoa chống nhiễm khuẩn (8 danh mục); Các thiết bị khác (2 danh mục).	20.566.940.232 (Theo dự án điều chỉnh được quyết) Trong đó: - Chi phí thiết bị: 20.206.060.000 - Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh: 360.880.232	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, QM	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	75 ngày	Quý I năm 2025	Tron gói	240 ngày
05	Gói thầu số 16.1: Tư vấn giám sát gói thầu số 16	121.034.299 (Theo dự án điều chỉnh được quyết)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I năm 2025	Tron gói	240 ngày

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

2.1. Nội dung điều chỉnh tên chủ đầu tư và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
01	Gói thầu số 9: Hệ thống lạnh trung tâm; Hệ thống oxy trung tâm; Hệ thống điện nhẹ (gồm: Hệ thống điện thoại toàn khu, Hệ thống báo gọi y tá trực, Hệ thống camera, Hệ thống mạng tin học, Hệ thống truyền hình, Hệ thống âm thanh)	Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị Hệ thống lạnh trung tâm; Hệ thống oxy trung tâm; Hệ thống điện nhẹ (bao gồm: Hệ thống điện thoại toàn khu, Hệ thống báo gọi y tá trực, Hệ thống camera, Hệ thống mạng tin học, Hệ thống truyền hình, Hệ thống âm thanh)	16.315.566.204 (Theo dự án điều chỉnh được quyết) Trong đó: - Chi phí xây dựng: 8.590.020.386 - Chi phí thiết bị: 7.439.262.820 - Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh: 286.282.998	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	180 ngày
02	Gói thầu số 9.1: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt gói thầu số 09	Tư vấn giám sát cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị	190.591.531 (Theo dự án điều chỉnh được quyết)	Ngân, sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	180 ngày
03	Gói thầu số 11: Máy phát điện dự phòng (1.500 KVA)	Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị Máy phát điện dự phòng (1.500 KVA)	- Chi phí thiết bị: 8.583.817.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	180 ngày
04	Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế, gồm: Thiết bị phòng khám nội (4 danh mục); Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản (6 danh mục); Liên khoa (3 danh mục); Khoa xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh (14 danh mục); Phòng mổ các thiết bị khác (8 danh mục); Khoa chống nhiễm khuẩn (8 danh mục); Các thiết bị khác (2 danh mục).	Cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị y tế	- Chi phí thiết bị: 20.206.060.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, QM	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	75 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	180 ngày
05	Gói thầu số 16.1: Tư vấn giám sát gói thầu số 16	Tư vấn giám sát cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị	121.034.299 (Theo dự án điều chỉnh được quyết)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	180 ngày

3. Giải trình nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu cho các gói thầu số 09, 9.1, 16, 16.1 còn 180 ngày để phù hợp với Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025.

- Đối với nội dung đề xuất điều chỉnh giá Gói thầu số 11 và Gói thầu số 16 là do gói thầu mua sắm thiết bị loại hợp đồng trọn gói nên điều chỉnh giảm chi phí dự phòng.

* **Các nội dung khác:** thực hiện theo Quyết định số 229/QĐ-SKHĐT ngày 22/9/2022, Quyết định số 125/QĐ-SKHĐT ngày 19/7/2023, Quyết định số 161/QĐ-SKHĐT ngày 16/8/2023, Quyết định số 21/QĐ-SKHĐT ngày 13/02/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 211/QĐ-STC ngày 09/4/2025 của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang.

Từ những nội dung nêu trên để dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền nên việc điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu và điều chỉnh giá gói thầu cho phù hợp với tình hình thực tế là rất cần thiết. Việc điều chỉnh nêu trên sẽ không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án được duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng – Giao Thông tỉnh Kiên Giang xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu và điều chỉnh giá gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Giang Thành như trên để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Nơi nhận: *Tuile*

- Như trên;
- BGD BQL DA (để b/c);
- Sở Y tế (để biết);
- TTYT huyện Giang Thành (để p/h);
- Phòng KH;
- Lưu: VT, mbduong.

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Thanh Liêm

Cơ quan: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG - GIAO THÔNG
Email: bql@kiengiang.gov.vn
Thời gian ký: 21.04.2025 15:44:17 +07:00

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH
 (Kèm theo Tờ trình số: 81 /TTr-BQL ngày 21 / 4 /2025 của Ban Quản lý
 dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh Kiên Giang)

STT	Hạng mục	Ghi chú
1	Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Giang Thành;	Bản chụp
2	Quyết định số 211/QĐ-STC ngày 09/4/2025 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu và bổ sung gói thầu số 21 vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Giang Thành	Bản chụp

PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN

Số:.....81/TTA-BQL..... ngày,.....21.....tháng.....4.....năm 2025.....

1. Ý kiến của lãnh đạo cơ quan, tổ chức

- Giao đơn vị, cá nhân chủ trì:.....K. DKK.....
- Giao các đơn vị, cá nhân tham gia phối hợp giải quyết văn bản đến (nếu có);

- Thời hạn giải quyết đối với mỗi đơn vị, cá nhân (nếu có);

- Ngày,.....tháng.....năm.....cho ý kiến phân phối, giải quyết.....

2. Ý kiến của lãnh đạo Khoa, Phòng

- Giao cho cá nhân; thời hạn giải quyết đối với cá nhân (nếu có);

- Ngày,.... tháng,.....năm.....cho ý kiến.....

3. Ý kiến đề xuất của người giải quyết.

- Ý kiến đề xuất giải quyết văn bản đến của cá nhân;

- Ngày,..... tháng,..... năm..... đề xuất ý kiến.....